

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΕΡΓΑ ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΙΚΑΡΙΑΣ - ΦΟΥΡΝΩΝ		
Α/Α	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΣΤΑΔΙΟ
1	ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ	
	<u>ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (Ε.Ε.Λ.) ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ</u>	ΥΠΑΡΧΕΙ ΗΔΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΟ 14-9-2020. ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ
	<u>ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ & ΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ ΣΤΗΝ Ε.Ε.Λ.- ΕΡΓΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ</u>	ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΝΕΟ ΥΠΟΕΡΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ
	<u>ΥΠΟΕΡΓΟ 3: ΑΓΟΡΑ ΓΗΠΕΔΟΥ Ε.Ε.Λ. ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ</u>	ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΙΚΑΡΙΑΣ
	<u>ΥΠΟΕΡΓΟ 4: ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΔΙΚΤΥΑ ΟΚΩ</u>	
	<u>ΥΠΟΕΡΓΟ 5: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟΥ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ</u>	ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΙΚΑΡΙΑΣ
	<u>ΥΠΟΕΡΓΟ 6: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ – ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ</u>	ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟ
2	ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΡΑΒΟΣΤΑΜΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ	
	<u>ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (Ε.Ε.Λ.) ΚΑΡΑΒΟΣΤΑΜΟΥ</u>	
	<u>ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΡΑΒΟΣΤΑΜΟΥ</u>	ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ
	<u>ΥΠΟΕΡΓΟ 3: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ</u>	
	<u>ΥΠΟΕΡΓΟ 4: ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΔΙΚΤΥΑ ΟΚΩ</u>	
3	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ	ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ. ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ.
4	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ Π.Ε. ΙΚΑΡΙΑΣ	ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ
5	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΒΡΑΚΑΔΕΣ ΡΑΧΩΝ ΙΚΑΡΙΑΣ	ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
6	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΓΙΟΣ ΠΟΥΛΚΑΡΠΟΣ-ΠΕΝΤΕ ΔΡΟΜΟΙ (ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ)	ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗ
7	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ ΑΠΟ ΠΕΖΙ ΕΩΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΛΑΓΚΑΔΑΣ	ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

8	«ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΕΥΔΗΛΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ»	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΔΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΩΣΤΕ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ. ΟΛΕΣ ΟΙ ΆΛΛΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ (ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ, ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ ΚΛΠ ΚΛΠ)
9	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΕΛΙ-ΦΡΑΝΤΑΤΟ ΙΚΑΡΙΑΣ	ΣΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ)
10	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΗΣΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ	ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
10.1	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΗΣΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ	ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
10.2	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΗΣΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ	ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ Η ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
11	Παροχή υπηρεσιών στη Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Σάμου για την εγκατάσταση οργάνων και εκτίμηση κινητικών φαινομένων στην περιοχή κατολίσθησης στο Καραβόσταμο Ικαρίας	ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
12	ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΟΔΟΥ ΑΡΜΕΝΙΣΤΗ ΙΚΑΡΙΑΣ	ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
13	ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΥ ΠΕΡΔΙΚΙ - ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΙΚΑΡΙΑΣ	ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
14	ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΑΔΑ, ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ	ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
15	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΙΚΑΡΙΑΣ	ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ. ΠΙΘΑΝΗ ΑΥΞΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΟΥ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ
16	ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΣΤΟΝ ΑΡΜΕΝΙΣΤΗ	ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
17	ΜΕΛΕΤΗ ΔΡΟΜΟΥ ΚΟΥΝΙΑΔΟΙ ΠΡΟΕΣΠΕΡΑ	ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
18	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ - ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΠΡΑΝΩΝ ΔΡΟΜΟΣ ΚΑΛΑΜΟΣ - ΝΑΣ	ΠΡΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

19	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (Ε.Ε.Λ.) ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ	
	<u>ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (Ε.Ε.Λ.) ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ</u>	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΠΕ
	<u>ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΑΓΟΡΑ ΓΗΠΕΔΟΥ</u>	
	<u>ΥΠΟΕΡΓΟ 3: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ</u>	
	<u>ΥΠΟΕΡΓΟ 4: ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΔΙΚΤΥΑ ΟΚΩ</u>	
<u>ΥΠΟΕΡΓΟ 5: ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ</u>		
20	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΘΥΜΑΙΝΑΣ	
	<u>ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΘΥΜΑΙΝΑΣ</u>	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΠΕ
	<u>ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΑΓΟΡΑ ΓΗΠΕΔΟΥ</u>	
	<u>ΥΠΟΕΡΓΟ 3: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ</u>	
	<u>ΥΠΟΕΡΓΟ 4: ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΔΙΚΤΥΑ ΟΚΩ</u>	
<u>ΥΠΟΕΡΓΟ 5: ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ</u>		
21	ΜΟΝΟΜΟΝΑΔΑ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΥΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΘΥΜΑΙΝΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ	
	<u>ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Προμήθεια φορητής μονάδας αφαλάτωσης θαλασσινού νερού ημερησίας παραγωγής 75 m3 πόσιμου νερού οικισμού Θύμαινας</u>	
	<u>ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Αγωγός μεταφοράς παραγόμενου νερού αφαλάτωσης για την ύδρευση του οικισμού Θύμαινας Φούρνων και έργα υποδομών εγκατάστασης μονάδας.</u>	Ο ΠΡΩΤΟΣ ΔΙΑΣΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΓΟΝΟΣ.ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
22	ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΦΟΥΡΝΩΝ	ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗ
23	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΦΟΥΡΝΩΝ	ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗ
24	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ	ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗ

25	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΙΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΟΥΡΝΩΝ	ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗ
26	ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΦΟΥΡΝΩΝ	ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗ
27	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΘΥΜΑΙΝΑΣ ΦΟΥΡΝΩΝ	ΣΕ ΦΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
28	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΚΑΜΠΙ ΦΟΥΡΝΩΝ	ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
29	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΦΟΥΡΝΩΝ	ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
30	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΟΥΡΝΩΝ (Β΄ ΦΑΣΗ)	ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
30	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΟΥΡΝΩΝ (Γ΄ ΦΑΣΗ)	ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ